

ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA DA OBRA DA ETA VI

SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para acompanhamento e supervisão técnica da Obra da ETA VI dentro do Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hídricos de Indaiatuba – Rio Jundiá Limpo.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Valor (R\$)	Meses		
			Mês 01	Mês 02	Mês 03
	<i>Supervisão - Construção da ETA VI</i>				
1	PRODUTO - Relatório Mensal de Supervisão da Obra - RMO	129.957,72	43.319,24	43.319,24	43.319,24
TOTAL GERAL OBRA C		129.957,72	43.319,24	43.319,24	43.319,24

Indaiatuba, 15 de setembro de 2026

Danielle França Nery
Gestora do Contrato